

Usuikai News

自己評価結果特集号
発行 社会福祉法人宇水会
特別養護老人ホーム宇水園
2024年10月30日

この度のJKA補助事業実施結果について「自己評価」を行いましたのでお知らせ致します。
評価は、「事業計画」に対する達成状況について、JKAの評価マニュアルにそって行っています。

I 個別項目評価

1 実施計画・体制

評価点 4/5

機種選定から契約等まで順調に進み、実施体制も問題なく順調に進めることができた。

2 事業の実施結果

評価点 4/5

予定通り6月27日に導入完了し、翌日より新特殊浴槽を使っての入浴を開始した。

3 事業の成果・波及

評価点 4/5

導入から1か月間の使用状況は、当初目標人数をやや下回り81%の達成率だった。

4 情報発信《① 事業の実施結果》

評価点 4/5

ア「特殊浴槽更新」ポスターを作成して園内10か所に掲示した。

イ「Usuikai News」特殊浴槽更新特集号を作成して、425人に配布した。

ウ 宇水会HPに特殊浴槽更新特集の記事を掲載してアップした。

5 情報発信《② 競輪・オートレース補助金による事業であること》

評価点 4/5

ア「JKA補助事業」ポスターを作成して園内10か所に掲示した。

イ「Usuikai News」JKA補助事業特集号を作成して、425人に配布した。

ウ 宇水会HPに、JKA補助事業特集の記事を掲載してアップした。

6 自己評価の体制

評価点 4/5

予定通り、ご利用者ご家族及び介護現場職員にアンケートを実施。結果集計の後、評価実施体制で設定したメンバーで合議して評価を行った。

II 総合評価

評価点 4/5

1 「補助事業の直接的な目的」を踏まえた、事業全体についての意見・所感

新特殊浴槽導入で、故障や修理部品調達困難等の心配がなくなった。旧浴槽より安全機能に優れ、軽量化・省力化された最新の特殊浴槽導入で、入浴サービスの安定化と質の向上が図られ、ご利用者が快適に入浴できると共に、入浴介助に携わる職員の身体的・精神的負担も軽減され、快適な入浴サービスができるようになっている。

2 優れている点・課題、改善すべき点

◇優れている点…特殊浴槽の機種選定から納品・検収・設置、利用開始までとても順調に進めることができ、浴槽の更新が当初計画通りとても迅速にできた。

◇課題・改善すべき点…新型コロナの蔓延等、不可抗力に近い原因による利用不可能な期間については目標設定の段階で、目標達成の対象期間から除外するようしておくとういと思われる。

3 その他、アピールしたい点、是非知ってもらいたい点

◇ご利用者ご家族へのアンケート結果から、JKA補助事業に関する理解と高評価が得られた。

例：98%の方が補助事業について「よくわかった・だいたいわかった」と回答。100%の方が補助事業は「とても必要・まあまあ必要」、補助事業を「大変ありがたい・ありがたい」と回答。

◇介護現場職員に対するアンケート結果からも同様に、JKA補助事業に関する理解と高評価が得られた。

例：94%の職員が補助事業について「よくわかった・だいたいわかった」と回答。100%の職員がJKA補助事業は「とても必要・まあまあ必要」、補助事業を「大変ありがたい・ありがたい」と回答。 …以上です…